

Proces og tidsplan

2022									aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
1	Kommissorium og overordnet økonomisk ramme vedtages af bestyrelsen.												
2	Udvalget udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra Friskolernes Hus.												
3	Første møde i udvalget, konstituering og plan for opgaven												
2023		jan-23	feb-23	mar-23	apr-23	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23
4	Udvalget gennemgår og sorterer sangene i nuv. sangbog												
5	Indsamling af nye sange												
	involvering af medlemsskoler, opfordres til at sende sange ind.												
	de nye sange sorteres i kategorier												
6	Udvalget gennemgår alle forslag til nye sange												
7	Medlemsskolerne involveres												
	sange afprøves på friskoler.												
	workshop, nye sange.												
8	Udvalget laver udkast til ny sangbog. Afsluttes december 2023												
2024		jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24
9	Finansiering, fondssøgning, rettighedsadm.												
10	Opsætning af sangbog, melodisatser, layout, illustrationer, qr-koder (?)												
11	Udgivelse af sangbog* (hvis muligt udgivelse efterår 2024 eller senest dec. 2024)												

Mødedatoer første halvår af 2023: mandag d. 16/1, onsdag d. 1/2, torsdag d. 2/3, tirsdag d. 11/4 og onsdag d. 10/5. Alle 5 møder afholdes i Friskolernes Hus.